



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ที่ นม ๕๙๔๐๑/๒๖๒

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขอรายงานและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และสรุปผลการดำเนินงานจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ระหว่าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และแผนการดำเนินงานจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ไปแล้วนั้น

ข้อเท็จจริง

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และสรุปผลการดำเนินงานจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ระหว่าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อเป็นการติดตามผลความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลบึงสำโรง และให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

ระเบียบ/กฎหมาย

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๗ แผนการดำเนินงานให้จัดทำไว้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เพื่อให้การติดตามสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ และสรุปผลการดำเนินงานจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน ระหว่าง (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบผลความก้าวหน้าแผนการดำเนินงานโครงการของเทศบาลตำบลบึงสำโรง จึงขอรายงานและประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลบึงสำโรง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวประนอม รัตนศาลาแสง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล...

เห็นชอบตามที่เสนอ

นางปวีณา บุญประสิทธิ์

(นางปวีณา บุญประสิทธิ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ความเห็น...

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

- เพ็ญศรี รุ่งเรือง

ปล.

(นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

- อภิสิทธิ์

(ลงชื่อ)

ปล.

(นายคมสันต์ เชื้อกุดรู)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสราญนาง จังหวัดนครราชสีมา

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน/การวางแผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการจัดการขยะมูลฝอย ชุมชน	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กอง สาธารณสุขฯ	-	✓			

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม ช่วงนางกล ศรีสูงเนิน – บึงสำโรง บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖	ถนนค.ส.ล. บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖	๔๙๗,๙๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๘		✓		
๒	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิม สายไปโรงเรียนบ้านหัวหนอง บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔	ถนนค.ส.ล. บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔	๒๓๐,๑๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	-	✓			
๓	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายรอบสระน้ำหนองปรือ บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕	ถนนค.ส.ล. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๙๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๑๐ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘		✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองบัว – หนองช้างตาย เชื่อมเขตติดต่อตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	ถนนหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	๔๙๘,๘๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘		✓		
๕	โครงการปรับปรุงถนนดินพร้อมลงดินลูกรัง ต่อจากบล็อกคอนเวร์สนานายทองลี เป้ามะโน ถึงนายนายทองดี พรหมลี บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ถนนดิน บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๒๗๔,๕๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๐ พ.ค. ๒๕๖๘		✓		

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๕ ก.พ. ๒๕๖๘-๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘		✓		

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๑ กลยุทธ์ สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กองสาธารณสุข	-	✓			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น

(๑) แผนงานสาธารณสุข

๓	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ	-	๖๓,๐๖๖	๐	๐	๓,๖๖๐	กอง สาธารณสุข	๒๔ มี.ค. ๒๕๖๘			✓	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กอง สาธารณสุข	-	✓			
๓	โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	-	๑๘๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กอง สาธารณสุข	-	✓			
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	ประชาชนใน พื้นที่ตำบลบึง สำโรง	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๗๒,๐๘๐	กอง สาธารณสุข	๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๗			✓	เบิกค่า ทรายอะ เบท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการประชุมปฐมนิเทศ ผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบลบึง สำโรง	-	๕,๐๐๐	๐	๐	๐	กอง การศึกษา	-	✓			
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ๑ ค่าจัดการเรียนการสอน ๒ ค่าอาหารกลางวัน ๓ ค่าหนังสือเรียน ๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน ๕ ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๖ ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ศพด.ทต.บึง สำโรง	๘๐๔,๘๔๘	๐	๐	๑๑๓,๓๐๗.๐๖ ๒๐๓,๓๒๖.๒๐ ๐ ๐ ๐ ๐	กอง การศึกษา	ต.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๘ ต.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๘ - - - -	✓ ✓ ✓ ✓		✓ ✓	
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว(อาหาร เสริมนม)	ศพด.ทต.บึง สำโรง และ รร.ทั้ง ๔ แห่ง	๘๘๖,๙๕๔	๐	๐	๑๙๓,๖๔๑.๒๕	กอง การศึกษา	พ.ย. ๖๗ - ก.พ. ๖๘			✓	จำนวน ๑๓๙ วัน จำนวน ๓๒๗ คน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๓ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๔	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านกุดปลาตลาด หนองปรือ	อาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้าน กุดปลาตลาด หนองปรือ	๕๒๘,๐๐๐	๐	๐	๒๖๗,๓๐๐	กอง การศึกษา	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	อุดหนุน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ วัน
๕	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านมุกมันโนนอุดม สามัคคี	อาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้าน มุกมันนา	๔๐๕,๐๐๐	๐	๐	๑๗๐,๑๐๐	กอง การศึกษา	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	อุดหนุน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ วัน
๖	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหนองบัว (ขาลี ราษฎร์สามัคคี)	อาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้าน หนองบัวฯ	๕๗๒,๐๐๐	๐	๐	๒๖๘,๘๐๐	กอง การศึกษา	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	อุดหนุน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ วัน
๗	อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านหัวหนอง (แหลม ทองคุรุรัฐประชาสรรค์)	อาหาร กลางวัน โรงเรียนบ้าน หัวหนอง	๓๒๔,๐๐๐	๐	๐	๑๓๗,๗๐๐	กอง การศึกษา	พ.ย. ๖๗ - มี.ค. ๖๘			✓	อุดหนุน ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๐๐ วัน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา	-	✓			
๒	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จำนวนเด็กและเยาวชนของตำบล บึงสำโรงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๑๐๐ คน	๘๐,๐๐๐	๐	๐	๗๓,๗๒๕	กองการศึกษา	๑๑ มี.ค. ๒๕๖๘			✓	
๓	โครงการจัดงานบุญกุ่มข้าวใหญ่และฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี	พณ.เทศบาล, พณ.เจ้า, คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาและประชาชนตำบล บึงสำโรงเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๓๐๐ คน	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๗๒,๓๗๕	กองการศึกษา	๗ - ๙ มี.ค. ๒๕๖๘			✓	
๔	โครงการจัดงานประเพณีบุญเดือนหก	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กองการศึกษา	-	✓			
๕	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประมาณ ๒๐๐ คน	๙๐,๐๐๐	๐	๐	๘๕,๔๐๐	กองการศึกษา	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๗			✓	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๔ กลยุทธ์ ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ ปราชญ์ชาวบ้าน

(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๖	โครงการจัดงานประเพณีวัน เข้าพรรษา	-	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กอง การศึกษา	-	✓			
๗	โครงการจัดงานวันดอกจาน บาน	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กอง การศึกษา	-	✓			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุตำบลบึงสำโรง	ผู้สูงอายุในตำบล บึงสำโรงได้เข้า ร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและ ความเข้มแข็งของสตรีและ ครอบครัว	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			
๓	โครงการพัฒนาอาชีพและการ ฝึกอบรม	ประชาชนใน ตำบลบึงสำโรง	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๕ กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย	-	๒๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๐	๐	สำนักปลัด	มี.ค - เม.ย. ๖๘		✓		
๒	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			
๓	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๖ กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(๑) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร อปพร.	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			
๕	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติงานร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ในพื้นที่อำเภอแก่งสนามนาง	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ -ม.ค. ๖๘			✓	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๗ กลยุทธ์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุตำบลบึงสำโรง	๘,๖๗๘,๘๐๐	๐	๐	๔,๑๐๖,๒๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการตำบลบึงสำโรง	๒,๐๖๖,๔๐๐	๐	๐	๘๘๖,๔๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	

๒. ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๒.๗ กลยุทธ์ ส่งเสริมเทคโนโลยียังชีพ

(๑) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุ ตำบลบึง สำโรง	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑๒,๐๐๐	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘			✓	
๔	เงินสำรองจ่าย	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด กองช่าง กองสาธารณสุข	-	✓			
๕	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่	กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	๑๙ ธ.ค ๖๗			✓	

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

๓.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมเทคโนโลยีด้านการเกษตร

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			
๓	โครงการอบรมส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยชีวภาพ	-	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ

๓.๒ กลยุทธ์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญของชาติ	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์ ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	โครงการตามนโยบายรัฐบาล กิจกรรมวันสำคัญ	-	๑๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑๓,๙๗๐	สำนักปลัด	๑๔ ม.ค. ๖๘			✓	
๒	โครงการเลือกตั้งท้องถิ่น	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	สำนักปลัด	-	✓			
๓	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลตำบลบึงสำโรง	-	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กองคลัง	-	✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอกำแพงแสนนาง จังหวัดนครราชสีมา

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (งบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอน เพิ่ม	โอน ลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการปรับปรุงรั้ว ด้านข้าง สำนักงาน เทศบาลตำบลบึง สำโรง	ปรับปรุงต่อเติมรั้วด้านข้างอาคาร งานป้องกันฯ ความยาว ๒๘.๘๐ เมตร และปรับปรุงรั้วด้านข้าง อาคารกองช่าง ความยาว ๕๙.๗๕ เมตร (รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลบึงสำโรง กำหนด) ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๘๗,๐๐๐	๐	๐	๑๘๑,๕๑๒.๓๔	กองช่าง	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๗ – ๒๒ ก.ย. ๒๕๖๗			✓	
๒	โครงการปรับปรุง งานเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ถนนภายในหมู่บ้าน กุดปลาตลาด บ้านกุดปลาตลาด หมู่ที่ ๖	จุดเริ่มต้น สามแยกบ่อหมากถึงถนน แอสฟัลต์คอนกรีตเดิม โดยเสริมผิว แอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือรวมพื้นที่แอสฟัลต์คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๘๕ ตารางเมตร (ตามแบบ มาตรฐานที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด และแบบเพิ่มเติมเลขที่ ๖๐๑/๒๕๖๗) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๐๑,๐๐๐	๐	๐	๑๙๙,๑๒๑.๕๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗			✓	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอน เพิ่ม	โอน ลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๓	โครงการปรับปรุงงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีตถนนสายสามแยกป้อมยาม-สี่แยกศาลากลางประจำหมู่บ้าน บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	เพื่อซ่อมผิวถนน คสล.เดิมจุดที่ชำรุด ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร หรือรวมพื้นที่ซ่อมแซมไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานที่ทต.บึงสำโรงกำหนด และแบบเพิ่มเติม เลขที่ ๙๐๑/๒๕๖๗) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๗,๐๐๐	๐	๐	๔๙๒,๓๕๕.๑๔	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๗			✓	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านหนองบัว-หนองตะเฒ่าเชื่อมเขตติดต่อ ตำบลกุดตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	จุดเริ่มต้น สามแยกสระน้ำพระทัย – หนองตะเฒ่า ลงหินคลุกพร้อมเกรดปรับเกลี่ยบดอัดแน่น ความกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๒ เมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลบึงสำโรงกำหนด) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๔๙๕,๐๐๐	๐	๐	๔๘๗,๐๘๐	กองช่าง	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๘- ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๘			✓	

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ (บาท)	โอน เพิ่ม	โอน ลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๕	โครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ภายใน สำนักงานเทศบาล ตำบลบึงสำโรง	เพื่อลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ย บริเวณด้านหลังอาคารกองช่าง ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๓๙๑ ตารางเมตร หนา ๐.๑๒ เมตร พร้อมตกแต่งปลูกต้นไม้ใน พื้นที่สำนักงานเทศบาลตำบลบึง สำโรง (รายละเอียดตามแบบรูป รายการที่เทศบาลตำบลบึง สำโรงกำหนด)	๗๗,๕๐๐	๐	๐	๗๖,๗๗๕.๗๐	กองช่าง	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๗			✓	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน
จ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๖ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัดเทศบาลตำบลบึงสำโรง
อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานจ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนฯ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านหนองบัว – หนอง ตะเฒ่า เชื่อมเขตติดต่อตำบลกุด ตุ้ม อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	ถนนหินคลุก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	๔๙๓,๔๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๑๑ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘	✓			
๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากถนน ค.ส.ล.เดิมสาย ข้างวัดหนองน้ำเค็ม บ้าน หนองบัว หมู่ที่ ๑	ถนนค.ส.ล. บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๑	๒๗๗,๖๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ ๒	ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน โนนสะอาด หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ - ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

๐	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย(บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ดำเนินการ-ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ดำเนินงาน	อยู่ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหน้าบ้านนางรินดา ภูลังกา - สามแยกถนนสายบ้านหนองโนไปวัดป่าบ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ถนนค.ส.ล. บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๒๒๒,๙๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		
๕	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. ต่อจากถนนค.ส.ล.เดิมจากหน้าวัดบ้านหนองโน ไปถึงบล็อกคอนเวิร์ส บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	ถนนค.ส.ล. บ้านหนองโน หมู่ที่ ๓	๑๐๔,๔๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		
๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงดินลูกรัง สายรอบหมู่บ้าน – สามแยกถนนสายหน้าวัดบ้านหัวหนองบึงสำโรงบ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔	ถนนดิน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๑๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๑๑ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘		✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมลงดินลูกรัง ถนนสายบึงสำโรง – โคกพระ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔	ถนนดิน บ้านหัวหนอง หมู่ที่ ๔	๔๘๘,๖๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๑๑ มี.ค. ๖๘ - ๑๑ พ.ค. ๖๘		✓		

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕	ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีตบ้าน หนองปรือ หมู่ที่ ๕	๔๙๒,๔๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		
๙	โครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ ด้วยพลังงานไฟฟ้าบ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗	สถานีสูบน้ำ บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗	๔๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	-	✓			
๑๐	โครงการซ่อมแซมปรับปรุง ถนนสายบ้านโมกมัน-เลียบลำ ชี บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗	ถนนบ้านโมก มัน หมู่ที่ ๗	๔๙๖,๐๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๑๑ พ.ค. ๖๘		✓		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกโสกเสียว-บ้านโนน อุดม บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗	ถนนหินคลุก บ้านโมกมัน หมู่ที่ ๗	๔๙๗,๔๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๑๑ พ.ค. ๖๘		✓		
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ คอนกรีต พร้อมไฟฟ้าแสง สว่าง บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	ถนนแอสฟัลท์ คอนกรีต บ้าน หนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙	๔๙๒,๔๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๒๗ มี.ค. ๖๘ – ๒๖ พ.ค. ๖๘		✓		

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน บริหารจัดการน้ำ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑.๒ กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ ที่อนุมัติ(บาท)	โอนเพิ่ม	โอนลด	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ- ระยะเวลาที่สิ้นสุด	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หมายเหตุ
									ยังไม่ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑๓	โครงการเกรดปรับเกลี่ยบดทับ แน่นผิวถนนเดิมที่ชำรุด ภายในเขตรับผิดชอบของ เทศบาลตำบลบึงสำโรง	ถนนเกรดปรับ เกลี่ยบดทับ แน่นตำบลบึง สำโรง	๔๒๖,๒๐๐	๐	๐	๐	กองช่าง	๑๑ ก.พ. ๖๘ – ๒๖ ก.พ. ๖๘		✓		